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PROJEKT „ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHOROSZCZY 

 wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie aglomeracji Choroszcz”. 

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE  

nr …………………2017 r.  

zawarta w dniu ………………. 2017 r. pomiędzy:  

Zakładem Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o. ul. 
Sienkiewicza 25A, 16-070 Choroszcz, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu - Mariusza 
Wróbel - zwanym dalej ,,Zamawiającym”   

a 

……………………………………………………………………………………………………..……………………………………… 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 

zwanym dalej ,,Wykonawcą” 

o następującej treści:    

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację inwestycji pn.: 
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Choroszczy wraz z uporządkowaniem 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choroszcz”,  w formule „zaprojektuj i 
wykonaj” obejmujący: 

Zadanie 1 - „Rozbudowa i przebudowa  oczyszczalni ścieków wraz z główną 
przepompownią ścieków”. 

Zadanie 2 -  „Budowa Stacji  Uzdatniania Wody dla miejscowości Choroszcz”. 

Zadanie 3  - Roboty liniowe – wodociągi i kanalizacja. 

 

1. Szczegółowy zakres przedmiotu i warunków zamówienia dla poszczególnych Zadań, 
określają: 

1.1. Program funkcjonalno – użytkowy „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków 
wraz z budową kanalizacji sanitarnej u. Rybackiej, Mickiewicza Karpińskiego, 
Zastawie II, Piaskowej, Sarniej, Bobrowej, Lisiej, Kościuszkowskiej oraz działce  
o nr geodezyjnym 1563 i 1564 w Choroszczy, dla Zadania 1. 
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1.2. Program funkcjonalno – użytkowy „Budowa Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości 
Choroszcz wraz z przebudową wodociągu w ul. Mickiewicza i ul. Rybackiej oraz budową 
wodociągu w ul. Narwiańskiej, Karpińskiego, Sarniej oraz Bobrowej w Choroszczy”, dla 
Zadania 2. 

1.3. Programy funkcjonalno – użytkowe, przywołane w ppkt. 1.1 i ppkt. 1.2 powyżej 
oraz częściowo dokumentacja projektowa dla inwestycji liniowych; wodociągi i 
kanalizacja, będąca zakresem Zadania 3.  

2. Określony w ust. 1 przedmiot umowy wykonany będzie zgodnie z przekazanymi 
opracowaniami, dokumentacją projektową, będącą w posiadaniu Zamawiającego, a 
także zgodnie z ewentualnymi zmianami, koniecznymi dla właściwego wykonania 
zamówienia ustalonymi z przedstawicielem Zamawiającego oraz z projektantami.  

3. W fazie projektowania Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację 
Zamawiającego i Inwestora Zastępczego dla proponowanych rozwiązań technicznych, 
technologicznych i materiałowych, szczególnie w zakresie technologii ujmowania i 
uzdatniania wody, w przypadku Zadania 2, technologii oczyszczania ścieków wraz z 
metodą przetwarzania osadów w przypadku Zadania 1, oraz wymagań materiałowych 
określonych w Części  III SIWZ – Standardy Zamawiającego i technologii wykonania 
robót budowlanych w przypadku Zadania 3. 

4. Uszczegółowienia, rozwinięcia dostarczonej dokumentacji i materiałów, będące 
konieczne dla należytego spełnienia założonego programu, określonych funkcji 
obiektów, obowiązujących przepisów i norm techniczno - budowlanych oraz  sztuki 
budowlanej, nie będą  rozumiane i pod żadnym pozorem nie będą traktowane, jako 
zmiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy dla każdego z Zadań.  

§2 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia polegają na:  

1) wykonaniu zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych określonych w § l 
niniejszej Umowy, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.), sztuką budowlaną, najnowszą i najlepszą 
wiedzą techniczną, normami i przepisami szczególnymi; 

2) opracowaniu planu bezpieczeństwa  (BIOZ) i ochrony oraz Programu zapewnienia 
jakości wraz z zatwierdzeniem przez Zamawiającego tych opracowań do stosowania 
w zamówieniu;  

3) Wykonawca w pracach projektowych oraz w realizacji robót budowlanych powinien 
brać pod uwagę, że będą one wykonywane na czynnych obiektach, bez możliwości 
wstrzymania ich funkcjonowania na dłuższy okres; (nie dłużej niż 1 dzień ) 

4) pracy w metodach, godzinach i warunkach w jakich będzie to niezbędne w celu 
zapewnienia wykonania prac projektowych i robót budowlanych w terminach 
przewidzianych w umowie; 
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5) w ramach ceny umownej, Wykonawca dostarczy wszystkie materiały, urządzenia  
i sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu umowy; 

6) ponoszeniu kosztów korzystania z energii elektrycznej, dostaw wody i odprowadzania 
ścieków oraz składowania i unieszkodliwiania odpadów; 

7) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy: 

a) z materiałów i urządzeń nowych, materiały powinny odpowiadać, co do jakości 
wymaganiom, jak wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie, określonym w art. 10 ustawy prawo budowlane. 

b) Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania materiałów zamiennych po ich 
zatwierdzeniu przez Inwestora Zastępczego i Zamawiającego. 

c) Wykonawca na każdy dostarczony na teren budowy materiał ma obowiązek 
posiadać dokumenty potwierdzające zgodność z wymogami ustawy Prawo 
budowlane i na żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) je przedkładać. 

8) Wykonawca zabezpieczy swoim staraniem i  na swój koszt przed zniszczeniem lub 
uszkodzeniem, wcześniej wykonane elementy robót, które mogą ulec zniszczeniu 
lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót lub w przypadku wyjątkowo 
niekorzystnych warunków fizycznych; 

9) Po zakończeniu robót, Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania swoim 
staraniem i na swój koszt zaplecza i placu budowy oraz do przekazaniu go 
Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż ustalonym na końcowy odbiór 
robót; 

10)  Wykonawca wykona dokumentację powykonawczą w 3 kompletach wydruków oraz 
3 kompletnych wersjach elektronicznych na nośniku np. płyta CD lub DVD, lub 
podobnym. Format plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, rysunków itp. należy 
uzgodnić z Zamawiającym z odpowiednim wyprzedzeniem;  

11)  Wykonawca powinien mieć na względzie, że niniejsze zamówienie jest 
współfinansowane ze środków Europejskich i że jest zobowiązany stosować się do 
szczególnych wymagań takich Projektów, szczególnie w zakresie sprawozdawczości i 
kontroli, dokumentów finansowych i rozliczeń, informacji  
i promocji Projektu itp.  

12) umożliwieniu wstępu na teren budowy oraz dostępu do dziennika budowy i innych          
dokumentów dotyczący realizacji przedmiotu umowy upoważnionemu 
przedstawicielowi Zamawiającego, pracownikom organów państwowych mających 
ustawowe prawo do wykonywania czynności kontrolnych (nadzór budowlany, straż 
pożarna, Państwowa Inspekcja Pracy, Sanepid, Dozór Techniczny itp.) oraz 
przedstawicielom instytucji współfinansujących po wcześniejszym powiadomieniu  
i uzgodnieniu z Zamawiającym; 

13)  zabezpieczeniu organizacji ruchu w trakcie wykonywania prac w pasie  drogowym, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami zarządcy drogi; 

14)  zapewnieniu dojścia i dojazdu do wszystkich nieruchomości znajdujących się  
w obrębie wykonywanych prac; 
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15)  informowaniu Zamawiającego i Inwestora Zastępczego z 3 dniowym 
wyprzedzeniem o planowanym terminie zakrycia robót zanikających oraz  
o proponowanym terminie przeprowadzeniu ich odbioru;  

16)  zabezpieczeniu, na czas realizacji inwestycji, drzew i krzewów w części podziemnej 
i nadziemnej zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą, w przypadku obumarcia drzew 
lub krzewów, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, wymaganych w takich 
przypadkach, nasadzeń kompensacyjnych swoim staraniem i na swój koszt; 

17)  odtworzeniu po zakończeniu robót powierzchni biologicznie czynnych, terenu SUW, 
oczyszczalni ścieków oraz pompowni głównej ścieków;  

18) opracowanie  wszystkich niezbędnych instrukcji stanowiskowych, obsługi  
i konserwacji, bhp i ppoż. i innych w formie i treści uzgodnionej z Zamawiających  
i Inwestorem Zastępczym 

19) przekazaniu niezbędnych dokumentów do opracowania i przekazania urządzeń 
drukami OT Zamawiającemu. 

20) przeszkolenia pracowników Zamawiającego z instrukcji użytkowania obiektu  
i konserwacji poszczególnych urządzeń, w tym warunków technicznych obsługi 
urządzeń, zasad eksploatacji i instrukcji postępowania w razie awarii wraz  
z potwierdzeniem nabycia przez nich wymaganych umiejętności 

21) Zamawiający wymaga otrzymania dostępu do wszelkich ustawień systemu SCADA, 
nastaw urządzeń zamontowanych na obiektach centralnych i peryferyjnych (także  
w systemie sterującym) tak aby mógł je ustawić zgodnie z własnymi potrzebami.  

2.   Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do: 

1)  ustanowienia osoby odpowiedzialnej za przebieg robót, spełniającej wymagania 
określone w SIWZ i posiadającej uprawnienia właściwe do kierowania robotami 
budowlanymi w danej branży i uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego i Inwestora 
Zastępczego; 

2)  przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego oryginałów lub poświadczonych 
urzędowo kopii odpowiednich świadectw stwierdzających posiadanie aktualnych 
kwalifikacji do wykonania przedmiotu umowy przez zatrudniony personel; 

3)  stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi 
w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami; zastosowane materiały i urządzenia powinny być 
najwyższej jakości, o udokumentowanym pochodzeniu, dopuszczone do obrotu 
(Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu atestów, aprobat 
technicznych, deklaracji zgodności na wbudowane materiały, sprzęt i urządzenia 
przed montażem);  

4) Uzgodnienia wniosków materiałowych z Zamawiającym i Inwestorem Zastępczym 

5) Wykonawca na każdy dostarczony na teren budowy materiał ma obowiązek posiadać 
dokumenty potwierdzające zgodność z wymogami ustawy Prawo budowlane i na 
żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) je przedkładać. 
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6) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować roboty drogowe oraz zabezpieczyć teren 
budowy w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkowania obiektów 
usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie robót.  

7) zabezpieczenia elementów i urządzeń lub ich części, które nie będą przybudowywane 
lub rozbudowywane, a są w zbliżeniu do doprowadzonych robót; 

8) zapewnienia przez Wykonawcę pełnej obsługi geodezyjnej budowy oraz 
sporządzenia dokumentacji powykonawczej (w wydrukach i w wersji elektronicznej) 
zrealizowanych obiektów i infrastruktury technicznej na własny koszt - w 2 egz. 
wydruków i 2 szt. kompletnej wersji elektronicznej na nośniku np. płyta CD/DVD; 

9)  przeprowadzenia niezbędnych badań laboratoryjnych dla potwierdzenia spełnienia 
wymaganych parametrów technologicznych w pełnym zakresie przez SUW dla wody 
pitnej i oczyszczalni ścieków dla jakości ścieków oczyszczonych oraz przetworzonych 
osadów ze szczególnym uwzględnieniem ich potencjału energetycznego; 

10) zapewnienia kierowania i nadzoru nad pracami projektowymi i prowadzonymi 
robotami budowlanymi przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi; 

11) wyposażenia swoich pracowników w schludne ubrania robocze oraz odpowiednie 
środki ochrony osobistej; 

12) wyposażenia swoich pracowników we właściwy sprzęt i narzędzia niezbędne do 
wykonania przedmiotu umowy; 

13) udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości za wady prawne i fizyczne robót  
i dostaw od dnia następnego po dniu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu 
budowlanego podpisania Protokołu Odbioru Końcowego na okres ………miesięcy, 
zgodnie z postanowieniami Karty Gwarancyjnej, przy czym okres gwarancji 
przedłuża się o czas wykonania naprawy gwarancyjnej; Karta Gwarancyjna stanowi 
załącznik do umowy i jest jej integralną częścią; 

14)  usunięcia usterek i wykonania napraw gwarancyjnych niezwłocznie; 24godz. awaria 
zagrażająca życiu i zdrowiu oraz środowisku naturalnemu; 48 godz. pozostałe 
awarie(nie później niż w ciągu 48 godzin od powiadomienia) po otrzymaniu 
informacji o awarii. Zgłoszenie awarii może zostać przekazane pisemnie lub drogą 
elektroniczną potwierdzoną pisemnie; 

15)  przestrzegania przepisów i wymogów BHP oraz instrukcji Inwestora Zastępczego 
 i Zamawiającego przez cały czas przebywania na terenie budowy przez wszystkich 
pracowników Wykonawcy.  

16) systematycznego dokonywania zapisów w dzienniku budowy dokumentujących 
przebieg prac i innych związanych dokumentów (np. dziennik robót żelbetowych, 
dziennik montażu konstrukcji, dziennik pogodowy itp.); 

17) Wykonawca przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego zobowiązany jest do 
uzyskania swoim staraniem i na swój koszt, pozytywnych odbiorów technicznych  
 i wyników niezbędnych badań oraz pomiarów przez certyfikowane i uprawnione do 
tego instytucje (np. Państwowa Inspekcja Sanitarna, Urząd Dozoru Technicznego, 
Państwowej Straży Pożarnej)  
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18) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia świadectwa charakterystyki 
energetycznej obiektu. Wykonawca zobowiązany jest także do złożenia w imieniu  
i z upoważnienia Zamawiającego wniosku do Powiatowego Nadzoru Budowlanego 
oraz uzyskania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie;  

19)  Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inwestorowi Zastępczemu, po 
zakończeniu robót budowlanych, w dniu zgłoszenia do odbioru końcowego 
przedmiotu umowy, kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz z wymaganymi 
świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, DTR, protokołami prób, 
geodezyjną mapą powykonawczą itp.) odbieranych prac i robót z naniesionymi 
wszystkimi zmianami w stosunku do pierwotnej dokumentacji, z podziałem na 
branże i spisem treści każdego tomu. Wykonawca przygotuje jako element 
dokumentacji powykonawczej „Zbiorcze zestawienie wymaganych w okresie 
gwarancji – przeglądów, serwisów zastosowanych urządzeń” ze szczegółowym 
określeniem zakresu poszczególnych przeglądów i koniecznych terminów ich 
wykonania;   

20)  Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego 
kosztorysu ofertowego zawierającego ceny poszczególnych czynników produkcji 
wody w przypadku SUW i/lub oczyszczania ścieków w przypadku oczyszczalni 
ścieków, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy;  

21) miesięcznego raportowania postępu prac projektowych i robót budowlanych wraz  
z dokumentacją fotograficzną potwierdzającą postęp robót. 

22) umożliwienia Zamawiającemu, Inwestorowi Zastępczemu i/lub osobom im 
towarzyszącym, w każdym momencie, wejścia na teren budowy celem utrwalenia  
w formie zdjęcia lub filmu procesu budowy (modernizacji) przedmiotu umowy. 

§ 3 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej; prac 
projektowych, placów budowy i zaplecza, oraz   wszystkich dostaw i robót budowlanych  
z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z wykonywanymi robotami budowlanymi, 
także wobec osób trzecich. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) prace projektowe, w szczególności w zakresie możliwości naruszenia praw autorskich  
lub własności intelektualnej osób trzecich,  

2) roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 
bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych 
mogących mieć znamiona „siły wyższej”, 

3) dostawy urządzeń i wyposażenia na co najmniej 105% ich wartości, za wszelkie straty, 
jaskie mogą powstać w trakcie ich dostarczenia na plac budowy oraz do momentu ich 
wbudowania w instalacje i obiekty, 
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4) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię polisy lub innego dokumentu 
ubezpieczenia, potwierdzającego ubezpieczenie od powyższych szkód, 

4. w przypadku ubezpieczenia okresowego, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 
Zamawiającemu i Inwestorowi Zastępczemu w terminie nie później niż 14 dnia przed 
wygaśnięciem terminu ważności polisy, dowód opłacenia kolejnej raty ubezpieczenia, lub 
innego dowodu potwierdzającego dokonanie przedłużenia ważności ubezpieczenia, 

5. w przypadku uchybienia Wykonawcy spełnienia obowiązku opisanemu w pkt. 4 powyżej, 
Zamawiający będzie uprawniony do wykupienia stosownego ubezpieczenia, a wszelkie 
koszty z tym związane potrąci z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 4 

PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach zapłaty wynagrodzenia umownego, Wykonawca zobowiązuje się przenieść 
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w tym prawa zależne, do wszystkich 
swoich projektów, opracowań, dokumentów oraz materiałów przekazanych drogą 
elektroniczną i w wydrukach, obejmujących prawo do ich wykorzystywania na 
następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką w dowolnej liczbie egzemplarzy, 
w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i zapisu  
elektroniczno-cyfrowego, 

b) zamieszczanie całości lub części Dzieła w informatorach, katalogach i podobnych 
wydawnictwach Zamawiającego, 

c) wprowadzanie do pamięci komputerów, 

d) rozpowszechnianie w sieci informatycznej, 

e) udostępnianie osobom trzecim, 

f) przetłumaczenie na język obcy i wykorzystanie takiej jego postaci w zakresie 
określonym w pkt. 1 a) - e). 

2. Powyższe nie dotyczy tekstów aktów prawnych ani decyzji oraz innych aktów  
i dokumentów organów administracji, znajdujących się w materiałach Wykonawcy. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do egzemplarza każdego Dzieła 
w formie wydruku oraz jednej edytowalnej wersji na nośniku elektronicznym (pamięć 
masowa, płyta CD lub DVD), jakie będzie opracowane w ramach niniejszej umowy. 
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§ 5 

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy oraz niezbędną dokumentację 
techniczną związaną z zamówieniem, w ilości jednego egzemplarza, w terminie 7 dni od 
daty zawarcia umowy.  

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) protokolarnego przekazania terenu budowy oraz umożliwienia Wykonawcy 
bezpłatnego korzystania z placu budowy na terenie SUW, oraz na koszt Wykonawcy 
korzystania z czynników energetycznych, wody i kanalizacji; 

2) protokolarnego przekazania terenu budowy oraz umożliwienia Wykonawcy 
bezpłatnego korzystania z placu budowy na terenie oczyszczalni ścieków i głównej 
pompowni ścieków,  oraz na koszt Wykonawcy korzystania z czynników 
energetycznych, wody i kanalizacji; 

3) protokolarnego przekazania terenów budowy dla liniowych zamierzeń 
inwestycyjnych, budowy oraz przebudowy wodociągów i kanalizacji;  

4) współpracy z Wykonawcą i Inwestorem Zastępczym w czasie realizacji zamówienia 

5)  odbioru robót zanikowych w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru lub 
podania innego terminu w przypadku niemożności odbioru w tym terminie; 

6)  przystąpienia do odbiorów częściowych w terminie do 7 dni roboczych od daty 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości wykonanych robót do odbioru, pod 
warunkiem przygotowania przez Wykonawcę, nie później niż 3 dni przed terminem 
odbioru, wszystkich niezbędnych dokumentów, świadectw, certyfikatów itp.; 

7) Zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia za wykonane prace i roboty 
budowlane. 

8) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych w razie 
wystąpienia uzasadnionej potrzeby takiej zmiany, przy powstaniu takich okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 

9) Roboty zamienne mogą zostać wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio 
sporządzonego protokołu konieczności, podpisanego przez Wykonawcę i inspektora 
nadzoru zatrudnionego u Inwestora Zastępczego, oraz zatwierdzonego przez 
Zamawiającego. 

10) Wynagrodzenie wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone przy zachowaniu 
tych samych, jak w umowie zasadniczej, norm, standardów i parametrów oraz stawek 
kalkulacyjnych wynagrodzenia określonego w kosztorysach ofertowych  
i adekwatnych dla cen i kosztów typowych dla regionu podlaskiego. 

11) Podstawą odbioru robót zamiennych będzie obmiar robót wraz z wyceną 
kosztorysową sporządzoną przez Wykonawcę. 

12) Zamawiający dopuszcza u uzasadnionych przypadkach, możliwość rezygnacji  
z realizacji części robót. Podstawą określenia wynagrodzenia za wykonany zakres 
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robót będzie protokół uzgodniony przez przedstawicieli Stron i Inwestora 
Zastępczego oraz kosztorys sporządzony przez Wykonawcę zawierający pozycje 
wszystkich prac i robót wykonanych robót do daty pisemnego powiadomienia  
o rezygnacji, zatwierdzony przez Inwestora Zastępczego i Zamawiającego. 

13) Zmiana zakresu robót i wynagrodzenia wymaga sprzędzenia aneksu do umowy  
w formie pisemnej [pod rygorem nieważności. 

14) Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania zamówień 
dodatkowych, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe 
zamówienia Zamawiającego i za dodatkowym wynagrodzeniem, przy jednoczesnym 
zachowaniu tych samych cen, standardów i parametrów przewidzianych zakresem 
przetargowym dla robót podstawowych. 

15) Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego i Inwestora 
Zastępczego o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,  
w terminie 7 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, na piśmie, 
przedmiarem, wyceną i protokołem konieczności wraz z uzasadnieniem. 

§ 6 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 

1. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za współpracę z Zamawiającym i 
realizację przedmiotowego zakresu robót objętych niniejszą umową jest: 

…………………………………………………………….… 

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: 

 ………………………………………………………………. 

3. Zamawiający ustanawia Nadzór Inwestorski w postaci zespołu branżowych Inspektorów 
Nadzoru, posiadających wymagane uprawnienia budowlane, będących w strukturach 
Inwestora Zastępczego:  

„EuroConsulting” Fundusze Strukturalne, Magdalena Łapińska Robert Łapiński Spółka 
Cywilna z siedzibą pod adresem Al. Jana Pawła II 72, lok. U1, 15-753 Białystok, 

który działa w zgodzie z postanowieniami  Prawa budowlanego oraz prowadzi i nadzoruje 
rozliczenie finansowe budowy i jego zgodność z umową oraz wymaganiami instytucji 
współfinansujących, ze sprawozdawczością włącznie.  

Osobą upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego w czasie niniejszego 
zamówienia jest: 

a) ze strony Zamawiającego; …………………………………………………… 

b) ze strony Inwestora Zastępczego: ………………………………………… 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego za skutki 
wynikające z zastosowania wadliwych materiałów i urządzeń, niewłaściwej technologii 
zastosowanej dla robót lub niewłaściwego prowadzenia robót. 
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4. Wykonawca jest zobowiązany, pod kontrolą Inwestora Zastępczego do współpracy oraz 
koordynacji prac własnych z pracami wykonywanymi jego Podwykonawców. 

5. W ramach swoich uprawnień, Inspektor Nadzoru może polecić, w uzasadnionych 
przypadkach, wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, jaki uzna za konieczny, 
a także polecić zabezpieczenie robót na czas ich wstrzymania, w sposób, który uzna za 
właściwy w przypadku: 

1) rażącego naruszania zasad bhp, ochrony pożarowej, w sposób zagrażający 
jakiemukolwiek komponentowi środowiska naturalnego; 

2) wykonywania robót w sposób wadliwy, ze złą jakością lub niezgodnie z projektem.  

3) zajmowania pasa drogowego bez obowiązujących pozwoleń lub prowadzeniu robót  
w sposób zagrażający innym uczestnikom drogi i innym osobom trzecim. 

6. W przypadku stwierdzenia wad z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub, gdy prace 
wymagać będą uzupełnień, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia 
lub dokonania niezbędnych napraw na swój koszt w trybie określonym w § 14 niniejszej 
umowy, przy czym termin zakończenia, odbioru robót i uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie nie może ulec wydłużeniu w stosunku do wymaganego terminu ustalonego 
w § 8. 

7. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę 
trzecią, wierzytelności już wymaganych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy 
wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. Powyższy zakaz dotyczy także 
praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki (art. 509 § l 
i § 2 Kodeksu cywilnego). 

§ 7 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Należyte wykonanie niniejszej umowy oraz usunięcie ewentualnych wad przez 
Wykonawcę podlega zabezpieczeniu, które służy pokryciu roszczeń Zamawiającego  
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi 
lub udzielonej gwarancji. 

2. Wysokość zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 wynosi 10% całkowitej ceny brutto 
(z VAT): ……………………………………………………………….. 

SŁOWNIE : …………………………………………………………………. 

3.  Zabezpieczenie Wykonawca wnosi w formie ……………… 

4. Jeżeli Wykonawca wnosi zabezpieczenie w pieniądzu Zamawiający przechowuje je na 
oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
tego rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszt prowadzenia tego rachunku oraz 
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.  
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5. Zamawiający zwraca/zwalnia  zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania 
przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego w formie, przewidzianej  
w niniejszej umowie, za należycie wykonany, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. 70% kwoty zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż  w 15 dniu po 
dacie  uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.  

7. Kwota zabezpieczająca roszczenia z tytułu rękojmi za wady lub udzielonej przez 
Wykonawcę gwarancji wynosi 30% kwoty zabezpieczenia i jest zwracana/zwalniana przez 
Zamawiającego nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 

8. W przypadku gdy zabezpieczenie jest wniesione w formie: gwarancji bankowej, gwarancji 
ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego lub poręczenia udzielonego przez podmiot, o 
którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dokumenty zabezpieczenia muszą 
gwarantować realizację uregulowań ust. 5 i 6. 

9. Zamawiający może dokonywać z zabezpieczenia wszelkich potrąceń przewidzianych 
w niniejszej umowie, w szczególności kar umownych. 

10. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 
wysokości. 

§ 8 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że zamierza/nie zamierza wykonywać część zamówienia 
określoną w ofercie przy pomocy Podwykonawców. W przypadku powierzenia wykonania 
części zakresu robót Podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za jego działanie jak za 
działanie własne. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcy zobowiązuje się uzyskać 
każdorazowo zgodę Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą umowy o roboty 
budowlane. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcy zobowiązuje się do przedkładania 
Zamawiającemu każdorazowo projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen 
jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o 
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji a także każdorazowo 
projektu jej zmiany. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia 
Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający akceptuje projekt umowy o podwykonawstwo lub 
projekt jej zmian. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcy zobowiązuje się do przedkładania 
Zamawiającemu każdorazowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
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umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub 
usługi a także jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany. Jeżeli 
Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub jej zmian, nie 
zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że Zamawiający akceptuje umowę  
o podwykonawstwo lub jej zmiany. 

5. Wymagania dotyczące projektu umowy i umowy o podwykonawstwo, których 
niespełnienie spowoduje wniesienie zastrzeżeń albo sprzeciwu przez Zamawiającego 
określa niniejsza SIWZ.  

6. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, określone w ust. 4, stosuje się 
odpowiednio do projektów umów lub umów o dalsze podwykonawstwo lub ich zmian. 

7. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest wymagane przedłożenie umowy, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub jej projektu, należy jednocześnie złożyć 
dokumentację dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, 
wskazującą na zakres powierzonych robót. 

8. Przez przedstawienie umowy lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji, należy 
rozumieć jako, złożenie jej na sekretariat Zamawiającego lub jej doręczenia listem 
poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

9.   Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 
informacji dotyczących podwykonawców. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawcy zobowiązuje się do 
przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, lub jej zmian, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub zmiany, z wyłączeniem umów  
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości wynagrodzenia. Wyłączenie, o którym mowa  
w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej  
niż 50.000 zł.  

11. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania prac 
projektowych lub robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy, nie stanowi 
zmiany zawartej Umowy, natomiast jest na taką zmianę wymagana zgoda 
Zamawiającego, wyrażona poprzez pisemną akceptację Umowy  
o podwykonawstwo.  

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, 
dalszych  Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne 
działania lub zaniechania. 

13. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić  
w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy  
nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających 
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wykonanie prac, dostawy, usługi lub roboty budowlanej zleconych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 
odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają 
części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym,  
a Wykonawcą,  

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo jest wymagane, na co 
najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą, a jakość powinna odpowiadać stosownym dla tego 
wykonania wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia, 
dokumentacji projektowej, specyfikacjom technicznym oraz standardom 
Zamawiającego, których dotrzymanie zadeklarował  w swojej Ofercie 
Wykonawca, 

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu 
odpowiedzialności Wykonawcy za Wady przedmiotu Umowy wobec 
Zamawiającego, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 
dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

14. Umowa o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie może zawierać 
postanowień zabronionych ustawą Prawo zamówień publicznych: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy  
o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 
lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy,  
od zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego. 

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 5% wartości niniejszej umowy;  

16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się przepisy 
Regulaminu oraz  art. 647(1) Kodeksu cywilnego.  

§ 9 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe ogółem określone zostaje zgodnie z ofertą Wykonawcy na 
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kwotę: 

…………….……….. zł netto + __ % podatku VAT………………………… = ………………….. zł brutto 
/słownie złotych:  ……….………………………………./.  

W rozbiciu na poszczególne zadania : 

Zadanie 1 - „Rozbudowa i przebudowa  oczyszczalni ścieków wraz z główną 
przepompownią ścieków”. ……………………….zł netto + __ % podatku VAT………………………… 
= ………………….. zł brutto /słownie złotych:  ……….………………………………./. 

Zadanie 2 -  „Budowa Stacji  Uzdatniania Wody dla miejscowości Choroszcz”. 
……………………….zł netto + __ % podatku VAT………………………… = ………………….. zł brutto 
/słownie złotych:  ……….………………………………./. 

Zadanie 3  - Roboty liniowe – wodociągi i kanalizacja. 

……………………….zł netto + __ % podatku VAT………………………… = ………………….. zł brutto 
/słownie złotych:  ……….………………………………./. 

2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy za prawidłowe 
oszacowanie wszystkich swoich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia.  

3. Wynagrodzenie umowne, należne Wykonawcy, nie podlega waloryzacji. 

4. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie  
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się  
z żądaniem zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego 

5. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu umowy, o której mowa w § 8 
ust. 8. 

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwia Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3. Zamawiający 
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej 
informacji. 
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7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

a)    nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b)    złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

c)    dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

9. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 
zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Przepisy poprzedzające nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 

§ 10 

TERMIN WYKONANIA 

Termin realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ustala się do 30.11.2018 r., 
z zachowaniem terminów cząstkowych określonych w Instrukcji dla Wykonawców 
stanowiącej część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

§ 11 

PŁATNOŚCI 

1. Zamawiający będzie realizował płatności kwartalnie pod warunkiem, że suma wartości 
wykonanych prac i robót będzie równa lub większa od minimalnej wartości 
„przejściowej płatności” ustalonej indywidualnie dla każdego zadania inwestycyjnego: 

a) „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z główną przepompownią 
ścieków”,  minimalna kwota „przejściowej płatności” została ustalona na 300.000,00 
zł, bez VAT, 
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b) „Budowa Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Choroszcz”, minimalna kwota 
„przejściowej płatności” została ustalona na 300.000, 00 zł, bez VAT, 

c) Roboty liniowe – wodociągi i kanalizacja, w skład których wchodzą, minimalna 
kwota „przejściowej płatności” została ustalona na 200.000, 00 zł, bez VAT,  

2. Wykonawca w miesięcznych Raportach z postępu prac będzie podawał procentowe 
wykonanie prac i robót w każdej z pozycji określonych przez Wykonawcę w Scalonych 
Elementach Rozliczeniowych i uzyska potwierdzenie ich rzetelności przez Inspektora 
Nadzoru.  

3. Zatwierdzony wskaźnik procentowego wykonania każdej z pozycji robót będzie 
zastosowany do określenia wartości wykonanych prac i robót. 

4. Podstawą do zapłaty za wykonane roboty jest spełnienie wszystkich warunków 
dotyczących Wykonawcy wymienionych w niniejszej umowie oraz: 

a) uzyskanie  zatwierdzenia okresowego Raportu Wykonawcy przez Inwestora 
Zastępczego i Zamawiającego, szczególnie w zakresie postępu rzeczowego, który 
będzie wykorzystany do określenia wartości wykonanych prac i robót dla potrzeb 
płatności. 

b) podpisanie protokołu odbioru końcowego robót wspólnie przez Inwestora 
Zastępczego i Wykonawcę i jego zatwierdzenie przez Zamawiającego; 

c)  dostarczenie przez Wykonawcę wszystkich dokumentów wymaganych niniejszą 
umową; 

d)  przedstawienie dokumentów zgodności dopuszczających użyte materiały do 
stosowania w Polsce w myśl Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach 
budowlanych; 

e) podpisanie rozliczenia; 

f) złożenie oświadczenia upoważnionych przedstawicieli Podwykonawców, że ich 
wierzytelności na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego zostały uregulowane 
przez Wykonawcę. 

5. Jakość robót objętych fakturowaniem musi odpowiadać wymaganiom określonym w 
umowie. W przeciwnym wypadku Zamawiający  na wniosek Inwestora Zastępczego, jest 
upoważniony do zatrzymania kwoty gwarantującej usunięcie wady elementu robót do 
czasu usunięcia nieprawidłowości przez Wykonawcę.  

6. Wartość zatrzymanej kwoty Inwestor Zastępczy i Wykonawca ustalą wspólnie, a jeśli nie 
dojdą do porozumienia wartość ta zostanie określona jednostronnie przez 
Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie poinformowany i decyzję tą przyjmie bez 
zastrzeżeń. 

7. Wykonawca wystawi fakturę za część lub całość przedmiotu umowy wraz z wymaganymi 
załącznikami po ich akceptacji przez Zamawiającego.  

8. Płatność faktur przejściowych i rozliczenie ostateczne za przedmiot umowy nastąpi 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, prowadzony w banku……………………. nr 
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…………………………….., w okresie 30 dni licząc od dnia jej złożenia, przyjęcia 
i zaakceptowania w siedzibie Zamawiającego.  

9. Dniem zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT. 

§ 12 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań w formie kar umownych, odszkodowania przenoszącego wysokość kar 
umownych oraz możliwości odstąpienia od umowy. 

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy - w wysokości 0,05 % ryczałtowego wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w §98 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia określonego w § 9 
jako termin zakończenia; 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji         
i rękojmi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,05 % 
ryczałtowego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 9 ust. 1 za każdy dzień 
zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego, wg § 13; 

c)  za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 
10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1; 

d) za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
200,00 zł za każdy dzień pracy, każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy 
o pracę, z możliwością potrącenia kary z wynagrodzenia przysługującemu 
Wykonawcy. 

e) za niewywiązanie się z obowiązku przedłożenia wykazu/aktualizacji osób 
zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać, Wykonawca zapłaci  w 
wysokości 1 000,00 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowość. Nałożenie kary 
umownej nie zwalnia Wykonawcy od złożenia wymaganych dokumentów. W 
przypadku dalszego uchylania się od składania tych dokumentów tj. niezłożenia ich 
najpóźniej w dniu następnym, Zamawiający ma prawo naliczać kolejne kary 
umowne. 

3. Zamawiający może według swego uznania, dokonać potracenia ewentualnych kar 
umownych z faktur za roboty częściowe oraz z faktury końcowej.  

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy : 

a) za opóźnienie w zapłacie faktury przekraczające 30 dni, Zamawiający zapłaci odsetki 
w wysokości ustawowej; 
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b) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zapłaci 
karę umowną w wysokości 10% ryczałtowego wynagrodzenia brutto, za prace 
pozostające do wykonania z zastrzeżeniem § 13 ust. 1 lit. b. 

§ 13 

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli: 

a)   wykonawca nie podejmie wykonania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od 
ustalonego w niniejszej umowie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia lub 
wstrzyma jego wykonanie na czas dłuższy niż 21 dni bez uzgodnienia z 
Zamawiającym, o którym mowa w § 4 ust. 2;  

b)    zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, w takiej sytuacji zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tej okoliczności a Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 

c)    zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie 
upadłościowe;  

d)    zostanie stwierdzone protokółem rażące naruszenie przez Wykonawcę jego 
obowiązków określonych w niniejszej umowie; 

e)    w przypadku określonym w § 9 ust. 9. 

2.  Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku gdy Zamawiający : 

a)   opóźnia się z zapłatą prawidłowo przedłożonej faktury ponad 60 dni; 

b)   bezpodstawnie uchyla się od wykonania czynności odbioru robót. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania niektórych elementów 
przedmiotu zamówienia i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego. 
Odstąpienie od wykonania niektórych elementów przedmiotu zamówienia nie będzie 
traktowane przez żadną ze Stron, jako odstąpienie od umowy. 

§ 14 

GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY ORAZ POSTĘPOWANIE PO STWIERDZENIU 

WAD I ICH USUNIECIE W OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane objęte 
przedmiotem umowy na okres ………. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego 
przedmiotu umowy zgodnie z załącznikiem do niniejszej umowy - Karta Gwarancyjna.  

2. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne. 
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3. W przypadku zaistnienia awarii lub wady w okresie gwarancji, Zamawiający jest 
zobowiązany powiadomić Wykonawcę telefonicznie, a następnie potwierdza zgłoszenie 
na piśmie telefaksem  lub drogą elektroniczną na wskazane numery telefonów i adresy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić 
sposób i czas usunięcia awarii lub wady przy uwzględnieniu terminów określonych w pkt. 
8.1 Karty Gwarancyjnej.  

5. Jeżeli Wykonawca potwierdzając przyjęcie zgłoszenia nie ustali terminu, w jakim usterka 
będzie usunięta, Inwestor Zastępczy lub Zamawiający sam wyznaczy Wykonawcy termin 
usunięcia usterki, a Wykonawca termin ten bez zastrzeżeń przyjmie i będzie nim 
związany. 

6. Wykonawca w terminie określonym w ust. 4 dokona naprawy na swój koszt wszelkich 
wad, które mogą powstać w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a także poprawi i/lub 
naprawi i/lub wymieni wszelkie uszkodzenia  własności Zamawiającego, spowodowane 
przez wadliwe materiały, wyposażenie lub robociznę, za które był odpowiedzialny. 
Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących 
normalnym następstwem wad. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje okres 
wykonywania robót i wygasa po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

8. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ust. 7 
Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy , usunie wady i obciąży poniesionymi kosztami 
Wykonawcę. 

9. W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi pisemnej odpowiedzi o terminie usunięcia 
usterki stosownie do ust. 4 lub nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego w zawiadomieniu zgodnie z ust. 5, Zamawiający ma prawo usunąć wadę 
na koszt Wykonawcy wykorzystując w tym celu zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy lub potrącić płatność z wynagrodzenia Wykonawcy lub zgłosić roszczenie o zwrot 
kosztów uznając je za dług. 

10. Jeżeli Zamawiający uzna za niemożliwe lub niepraktyczne naprawienie wady 
spowodowanej przez Wykonawcę, to może wtedy dokonać potrącenia płatności  
z wynagrodzenia Wykonawcy, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zgłosić 
roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług. 

11. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego w związku  
z zaistnieniem wady w pracach Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zatrudnienia 
innego wykonawcy celem usunięcia niebezpieczeństwa na koszt Wykonawcy; w takim 
przypadku Zamawiający ma obowiązek powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym fakcie 
w terminie do 2 dni. 

12. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona napraw w terminie, Zamawiającemu 
niezależnie od żądania zapłaty przez Wykonawcę kar umownych przysługuje prawo 
zastępczego powierzenia wykonania przez podmioty trzecie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. W takim wypadku nie jest wymagane upoważnienie sądu. W takim 
wypadku Zamawiający nie traci uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji. Wykonawca nie 
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może bez zgody Zamawiającego, przez zapłatę kar umownych, zwolnić się z obowiązku 
usunięcia jakiejkolwiek wady w funkcjonowaniu Instalacji. 

 

§ 15 

ODBIÓR KOŃCOWY 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy 
określony w § 1.  

2. Za datę zakończenia robót umowy uznaje się datę zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru , potwierdzonej wpisem do dziennika budowy przez Inspektora 
Nadzoru.  

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 7 dni od 
daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

4. Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad 
przedmiotu umowy. 

5. Zamawiający może prowadzić czynności odbioru do 7 dni od daty wyznaczenia terminu 
odbioru. 

6. Zamawiający może przerwać czynność odbioru jeżeli w jego toku ujawniono istnienie 
takich wad, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad. 

7. Wykonawca obowiązany jest do uczestniczenia w przekazaniu przedmiotu umowy do 
użytkowania. 

8. Zamawiający wymaga, aby zakończeniem Odbioru Końcowego było uzyskanie decyzji o 
pozwoleniu na użytkowanie. 

§ 16 

ZMIANY DO UMOWY 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą następować jedynie w formie pisemnej, pod 
rygorem nieważności.  

2. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, poniżej określa się zasady wprowadzania 
odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a)  stawki podatku od towarów i usług (VAT)  

b) wysokości minimalnego za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
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- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę  
oraz nie były opublikowane w Dzienniku Ustaw przed upływem terminu składania ofert. 

3. Aneks, o którym mowa w ust. 2 wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia w 
życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 2  lit. a-c. na następujących zasadach: 

a) w wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. a, wartość netto 
wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a 
określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z 
uwzględnieniem zmiany stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze 
zmienionych przepisów z uwzględnieniem przepisów przejściowych oraz zakresu i 
okresu zamówienia, którego ta zmiana dotyczy. 

b) w przypadku zmiany, o której mowa w ust 2 lit. b i c, wynagrodzenie 
Wykonawcy zostanie podwyższone o udowodnioną przez Wykonawcę wartość, o jaką 
wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawcę, 
wynikającą ze zmian wynagrodzeń, ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia 
zdrowotnego osób fizycznych bezpośrednio wykonujących czynności na rzecz 
Zamawiającego zgodnie z postanowieniami Umowy, z uwzględnieniem wszystkich 
obciążeń publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami tych osób. 

c) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 lit. b i c, przed zawarciem aneksu, o 
którym mowa powyżej, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne 
oświadczenie o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, 
o których mowa w ust. 2 lit. b i c. Aneks, o którym mowa w ust. 2, powinien być 
zawarty przez Strony w terminie 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu powyższego 
oświadczenia i udowodnienia wysokości tych kosztów przez Wykonawcę. 

§ 17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako integralna 
część niniejszej Umowy, według następującego pierwszeństwa: 

a) niniejsza Umowa. 

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;  

1) Część I - Instrukcja dla Wykonawców, oraz  

2) Część III - Opis przedmiotu zamówienia.  

c) Scalone Elementy Rozliczeniowe. 

d) Oferta Wykonawcy z załącznikami do Oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy staną się nieważne lub nieskuteczne, 
nie narusza to ważności pozostałych postanowień umowy. 

3. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy jest zgoda obu Stron oraz 
zachowanie warunków formalnych przewidzianych w niniejszym paragrafie.  
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4. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji 
lub wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia 
takiego sporu. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w wyniku negocjacji, spór taki 
Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego właściwego dla miejsca 
wykonania umowy. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 
U. 2016 poz. 666). 

6. Niżej podpisani przedstawiciele stron zapewniają , że są należycie umocowani do 
podpisania umowy oraz, że uzyskali zgodę swoich statutowych organów na zawarcie 
umowy, o ile zgoda taka była konieczna. 

7. Spory, jakie mogą wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy, podlegają 
orzecznictwu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

8. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego oraz Regulaminu Zamawiającego.  

9. Załącznikami do umowy są także inne niż wymienione w § 1 dokumenty, jeżeli wynika to 
z treści niniejszej umowy. 

10. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
Wykonawcy dwa dla Zamawiającego. 

 

 

 

 

……………………………………………                                                       ………………………………………………… 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                WYKONAWCA 
 
 
 
 

Załączniki: 

1. Karta Gwarancyjna. 
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Załącznik do umowy nr ………………………….… 

 

KARTA GWARANCYJNA  
(Gwarancja jakości) 

określająca uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości 

 

1. Przedmiot karty gwarancyjnej: 

 

 2. Zamawiający jako Uprawniony z tytułu niniejszej Gwarancji jakości: 

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Choroszczy, Spółka z o.o. 

2. Wykonawca jako Gwarant: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 4. Umowa Nr  ………………………….z dnia oraz: ....................................................  

5. Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem, gwarancji: 
................................................................................................................................................  

6. Data odbioru ostatecznego: dzień ................ miesiąc................. rok …………....  

7. Ogólne warunki gwarancji i jakości:  

7.1 Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot 
gwarancji został wykonany zgodnie z umową, dokumentacją projektową, zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, przepisami techniczno – budowlanymi oraz innymi 
dokumentami będącymi częścią umowy, o której mowa w pkt 4.  

7.2 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady 
fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót. 

7.3 Okres gwarancji wynosi ........... miesięcy, licząc od dnia spisania protokołu odbioru 
końcowego robót.  

7.4 W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości 
zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej 
skutecznego usunięcia.  

7.5 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od 
wad a także w przypadku dokonania istotnych napraw elementu.  

7.6 Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:  

a)  siły wyższej, 
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b)  szkód wynikłych nie z winy Wykonawcy (Gwaranta).  

8. Obowiązki wykonawcy  

8.1 W trakcie trwania okresu gwarancji Wykonawca (Gwarant) zapewni bezpłatny serwis, 
przeglądy i konserwacje wszystkich instalacji i urządzeń, których serwisowanie i 
konserwacja jest wymagana przepisami i zaleceniami producenta w celu utrzymania 
ciągłej sprawności i zachowania warunków gwarancyjnych. 

8.2 Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych 
przez Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Użytkownika w okresie 
trwania gwarancji w następujących terminach: 

a)    awarii, wad zagrażających życiu i zdrowiu lub środowisku naturalnemu - w ciągu 
24 godzin od ich zgłoszenia,  

b)   w pozostałych przypadkach  – w terminie 48 godzin 
  od daty zgłoszenia,  

8.3 Do czasu usunięcia awarii, wad Wykonawca (Gwarant) zabezpieczy teren. 

8.4 Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanych terminach, Wykonawca 
(Gwarant) wystąpi z wnioskiem o jego przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tego 
terminu. Do czasu usunięcia awarii, Wykonawca (Gwarant) zapewni na własny koszt 
zastępcze urządzenie, o parametrach i konfiguracji co najmniej takich samych jak 
naprawiane. 

8.5 Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszystkich wad w 
przypadku, gdy wada elementu obiektu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała 
uszkodzenie elementu obiektu dla którego okres gwarancji już upłynął.  

8.6 Strony ustalają, że liczba napraw powodująca obowiązek przez Wykonawcę 
wadliwego urządzenia na nowe wynosi 3 (słownie trzy).  

8.7 Stwierdzenie usunięcia wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie 
strony protokołu odbioru usuniętych wad lub prac naprawczych. 

9. Odpowiedzialność Wykonawcy. 

9.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które  
spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowiązań 
zawartych w umowie i karcie gwarancyjnej.  

9.2 Wykonawca (Gwarant) niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi 
odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady obiektu budowlanego/robót 
budowlanych.  

 

10. Obowiązki Zamawiającego. 

10.1 Zamawiający (Uprawniony) zobowiązuje się do przechowywania powykonawczej  
  dokumentacji technicznej i protokołu przekazania obiektu do eksploatacji w celu  
  kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usunięcia.  
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11. Przeglądy gwarancyjne.  

11.1  Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 12 miesięcy. 

11.2 W ostatnim miesiącu okresu gwarancyjnego Zamawiający (Uprawniony) powoła 
komisję odbioru pogwarancyjnego w skład, której wejdą przedstawiciele 
Wykonawcy (Gwaranta) i Zamawiającego (Uprawnionego). Komisja dokona oceny 
stanu technicznego oraz wskaże ewentualne usterki i wyznaczy termin na ich 
usunięcie. 

11.3  Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający 
(Uprawniony) zawiadamiając o nim Wykonawcę (Gwaranta) na piśmie z co najmniej 
14 dniowym wyprzedzeniem.  

11.4  Jeżeli Wykonawca (Gwarant) został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu 
dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie 
będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń 
dokonanych przez komisję przeglądową.  

11.5 Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół 
przeglądu gwarancyjnego (pogwarancyjny), w co najmniej 2 egzemplarzach, po 
jednym dla Zamawiającego (Uprawnionego) i dla Wykonawcy (Gwaranta). 

 12. Komunikacja.  

12.1 O każdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego (Uprawnionego) 
powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy (Gwaranta), a następnie 
potwierdza zgłoszenie faxem lub e-mailem na wskazane numery telefonów i adresy.  

12.2 Wykonawca (Gwarant) jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie 
zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia wady przy uwzględnieniu terminów 
określonych w pkt. 8.1.  

12.3  Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, za pośrednictwem faksu lub drogą 
elektroniczną. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Wykonawcę (Gwaranta) o 
wadzie nawet, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający 
(Uprawniony) wyśle powiadomienie faksem na wskazany numer Wykonawcy 
(Gwaranta).  

12.4  Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej 
na adres: a) Wykonawcy (Gwarant)- b) Zamawiającego (Uprawniony)  

12.5  O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt. 12.3 strony zobowiązane 
są informować się niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od chwili zaistnienia 
zmian, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za 
skutecznie doręczoną. 

 13. Postanowienia końcowe. 

13.1 Warunki gwarancji opisane w dokumentach gwarancyjnych urządzeń nie mogą być 
sprzeczne z warunkami gwarancyjnymi wynikającymi z umowy i z tej Karty 
Gwarancyjnej. W przypadku zaistnienia sprzeczności, o której mowa powyżej, 
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Strony związane są warunkami gwarancji określonymi w umowie i w niniejszej 
Karcie Gwarancyjnej, chyba, że warunki gwarancji opisane w dokumentach 
gwarancyjnych są korzystniejsze dla Zamawiającego.  

13.2 W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.  

13.3 Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Umowy, o której mowa w pkt.4.  

13.4 Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności.  

 

11. Warunki gwarancji podpisali:  

 

2. Udzielający gwarancji jakości upoważniony przedstawiciel Wykonawcy (Gwaranta): 

 

 

......................................................................................................... 

   (Imię, Nazwisko, data i podpis)  

 

3. Przyjmujący gwarancję jakości upoważniony przedstawiciel Zamawiającego 
(Uprawnionego z tytułu Gwarancji): 

 

 

 .........................................................................................................  

  (Imię, Nazwisko, data i podpis)  

 

 

 


