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Choroszcz 12.05.2017r. 

 

 

O g ł o s z e n i e 
 

o udzieleniu wyjaśnień do treści SIWZ 

dot. zamówienia pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków  w Choroszczy wraz 
z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Choroszcz” 

(ZP.1.04.2017) 

współfinansowanego  ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami. 

Działanie 6.2. Ochrona wody i gleb 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, dalej „ustawa Pzp”) Zamawiający 
udziela następujących wyjaśnień dotyczących SIWZ: 

Pytanie 30 

Czy Zamawiający posiada aktualne badania osadów ściekowych ( z ubiegłego roku i bieżącego roku), 
które będą stanowić podstawę do zwymiarowania obiektów oraz urządzeń technologicznych? 

Odpowiedź 30. 

Tak. Wraz z niniejszymi odpowiedziami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej wyniki 
badań osadów ściekowych za rok 2014, 2015, 2016. 

 Pytanie 31 

W związku z zamieszczeniem w PFU wymogów dotyczących wyposażenia projektowanego układu 
technologicznego oczyszczalni ścieków w instalację wody technologiczne, prosimy o informację, czy 
Zamawiający wymaga zastosowania filtrów mechanicznych celem ochrony instalacji przed 
zanieczyszczeniami mechanicznymi oraz glonami w okresie letnim? 
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Odpowiedź 31. 

Zamawiający wymaga zainstalowania na instalacji wody technologicznej filtrów mechanicznych 
niezbędnych do oczyszczenia wody technologicznej do wymagań stawianych przez producentów 
urządzeń, które zasilane będą wodą technologiczną. 

Pytanie 32 

Do napowietrzania piaskownika przewidziano 1 dmuchawę. Proponujemy zastosowanie dwóch – przy 
założeniu, iż tylko jedna  dmuchawa będzie pracowała a druga stanowić będzie rezerwę. Czy 
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.  

Odpowiedź 32. 

W PFU określono wymagania dla urządzeń jakie Wykonawca zainstaluje w ramach realizacji 
przedmiotu umowy. Przykładowo dla kratopiaskownika głównego podano maksymalne moce 
poszczególnych podzespołów. Niedopuszczalne jest zastosowanie rozwiązań zwiększających moc 
podzespołów/urządzenia. Zamawiający nie wymaga zastosowania dmuchawy rezerwowej w krato 
piaskowniku. Jednocześnie należy zauważyć, że krato piaskownik to urządzenie zblokowane. Należy 
rozpatrywać łącznie zwłaszcza dwa główne elementy tego urządzenia, czyli kratę panelowo hakową 
oraz piaskownik napowietrzany. 

Pytanie 33 

W IDW IV.1 Oferty częściowe występuje zapis ,,Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
częściowych „ 

Zaś w Części III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Częśc III/3 – Elementy Rozliczeniowe Zamawiający 
dopuszcza składanie ofert częściowych, przez zainteresowanych Wykonawców. Wykonawcy mogą 
składać oferty na wszystkie trzy zadania łącznie, lub na każde z nich oddzielnie według swego 
uznania. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych? 

Odpowiedź 33. 

Zamawiający potwierdza zapis w IDW IV.1 jako prawidłowy - Zamawiający nie dopuszcza składania 
ofert częściowych. Przywołany w pytaniu zapis w Części III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Część 
III/3 – Elementy Rozliczeniowe na stronie 3 został zamieszczony omyłkowo. 

W związku ze stwierdzoną omyłką Zamawiający dokonuje sprostowania treści SIWZ. Część III – OPIS 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Część III/3 – Elementy Rozliczeniowe Punkt 1. INFORMACJE 
O ZAMIERZENIU INWESTYCYJNYM otrzymuje brzmienie: 

1. INFORMACJE O ZAMIERZENIU INWESTYCYJNYM. 
Zamówienie będzie składało się łącznie z trzech zamierzeń inwestycyjnych: 
Zadanie 1 - „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z główną przepompownią 
ścieków”. 
Zadanie 2 - „Budowa Stacji Uzdatniania Wody dla miejscowości Choroszcz” 
Zadanie 3 - „Roboty liniowe – wodociągi i kanalizacja”, w skład których wchodzą: 

3.1. przebudowa wodociągu w ul. Mickiewicza i ul. Rybackiej oraz budową wodociągu 
w ul. Narwiańskiej, Karpińskiego, Sarniej oraz Bobrowej w Choroszczy. 
3.2. budowa kanalizacji sanitarnej w bul. Rybackiej, Mickiewicza, Karpińskiego, 
Zastawie II, Piaskowej, Sarniej, Bobrowej, Lisiej, Kościukowskiej oraz działce 
o nr geodezyjnym 1563 i 1564 w Choroszczy. 
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Pytanie 34 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o dane techniczne urządzeń i instalacji 
przewidzianych do demontażu. W szczególności prosimy o podanie wymiarów oraz wagi 
demontowanych urządzeń. 

Odpowiedź 34. 

Wraz z odpowiedzią z dn. 5.05.2017 r. na pytanie 18 Zamawiający przekazał dokumentację 
fotograficzną istniejącej infrastruktury. Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją archiwalną. . 
W związku z realizacją inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Zamawiający nie narzuca 
zakresu demontażu - decyzja o demontażu lub ewentualnym wykorzystaniu istniejących urządzeń i 
instalacji należy do wykonawcy. Zgodnie z dokumentacją przetargową Zamawiający zaleca dokonanie 
przez oferentów wizji lokalnej  dla uwzględnienia zakresu niezbędnych prac projektowych oraz robót 
budowlanych oraz w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych 
przedmiotem zamówienia. 

Pytanie 35 

Prosimy o informację kto ponosi koszt za utylizację i wywóz skratek, piasku oraz osadu w trakcie 
prowadzenia rozruchu 

Odpowiedź 35. 

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 6) dokumentu Istotne postanowienia umowy stanowiącego część II 
dokumentacji przetargowej obowiązki Wykonawcy polegają m. in. na ponoszeniu kosztów 
korzystania z energii elektrycznej, dostaw wody i odprowadzania ścieków oraz składowania 
i unieszkodliwiania odpadów. Powstające w trakcie rozruchu skratki i piasek są odpadem.  

Pytanie 36 

Prosimy o udostępnienie planu zagospodarowania ( kopii mapy zasadniczej) istniejącej oczyszczalni 
ścieków. 

 Odpowiedź 36. 

Patrz: odpowiedź na pytanie 17 z dnia 5 maja 2017r  

Pytanie 37 

Prosimy o informację kto ponosi koszt za utylizację i wywóz skratek, piasku oraz osadu w trakcie 
prowadzenia rozruchu 

Odpowiedź 37. 

Zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 6) dokumentu Istotne postanowienia umowy stanowiącego część II 
dokumentacji przetargowej obowiązki Wykonawcy polegają m. in. na ponoszeniu kosztów 
korzystania z energii elektrycznej, dostaw wody i odprowadzania ścieków oraz składowania 
i unieszkodliwiania odpadów. Powstające w trakcie rozruchu skratki i piasek są odpadem.  

Pytanie 38 

Prosimy o podanie ceny jednostkowej energii elektrycznej dla obowiązującej taryfy na oczyszczalni.  

Odpowiedź 38. 

Cena jednostkowa energii elektrycznej dla obowiązującej taryfy na oczyszczalni to 214 zł/MWh 
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Pytanie 39 

Prosimy o podanie ceny jednostkowej wody wodociągowej w ZECWiK 

Odpowiedź 39. 

Cena jednostkowa wody w ZECWiK -  3,39zł/m3 netto 

Pytanie 40 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o rysunki obiektów przewidzianych do rozbiórki 

Odpowiedź 40. 

Wraz z odpowiedzią z dn. 5.05.2017 r. na pytanie 18 Zamawiający przekazał dokumentację 
fotograficzną istniejącej infrastruktury. Zamawiający nie dysponuje inną dokumentacją archiwalną. . 
W związku z realizacją inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Zamawiający nie narzuca 
zakresu demontażu - decyzja o demontażu lub ewentualnym wykorzystaniu istniejących urządzeń 
i instalacji należy do wykonawcy. Zgodnie z dokumentacją przetargową Zamawiający zaleca 
dokonanie przez oferentów wizji lokalnej  dla uwzględnienia zakresu niezbędnych prac projektowych 
oraz robót budowlanych oraz w celu zapoznania się ze stanem istniejącym i warunkami prac objętych 
przedmiotem zamówienia. 

Pytanie 41 

Czy ścieki poddane oczyszczaniu w nowym układzie technologicznym będą wymagały dodatkowej 
neutralizacji? 

Odpowiedź 41. 

Oczyszczalnie ścieków należy zaprojektować, wybudować i uruchomić zgodnie z zapisami 
dokumentacji przetargowej. 

Pytanie 42 

Po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową dla zadania Wykonawca przeprowadził obliczenia 
technologiczne i wykonał analizę procesu oczyszczania ścieków. Zachowując współczynnik 
bezpieczeństwa, a zwłaszcza wartości graniczne parametrów ścieków oczyszczonych, które mają 
zostać zagwarantowane przez Wykonawcę Zamawiającemu , dochodzimy do wniosku , że możemy 
zaproponować uzyskanie zakładanych  efektów oczyszczania ścieków przy niższych nakładach 
inwestycyjnych z jednoczesnym zachowaniem zdecydowanie niższych kosztów eksploatacyjnych przy 
odmiennym zakresie prac niż opisany w PFU. W związku z powyższym – czy Zamawiający zgodzi się 
na zmianę zakresu prac modernizacyjnych  konstrukcyjno – budowlanych i renowacyjnych w 
porównaniu do zakresu opisanego w PFU, zakładając że:  

- Wykonawca utrzyma zakładaną dokumentację przetargową, koncepcję technologii oczyszczania 
ścieków 

- Układ obiektów zostanie taki sam jak w PFU( te same obiekty zostaną wyburzone , zmodernizowane 
lub wybudowane jako nowe), 

- Zostaną zastosowane te same technologie i urządzenia (lub równoważne ) które zostały opisane w 
PFU oraz zostaną osiągnięty zamierzony efekt inwestycji ( efekt technologiczny, efekt ekologiczny, 
parametry gwarantowane, uzyskanie decyzji administracyjnych)  

Odpowiedź 42. 
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Zamawiający wymaga wykonania prac zgodnie z wymaganiami dokumentacji przetargowej. Nie 
dopuszcza się składania ofert wariantowych.. 

Pytanie 43 

Wnosimy o wprowadzenie limitu kar z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy oraz zwłoki w 
usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze (przedmiotu umowy) do poziomu 20% zatwierdzonej 
kwoty kontraktowej. 

Odpowiedź 43 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

Pytanie 44 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji tj.  załączników do PFU ( np. mapy z rozmieszczeniem 
opisanych w PFU obiektów ). 

Odpowiedź 44. 

Patrz: odpowiedź na pytanie 17 z dnia 5 maja 2017r. 

Pytanie 45 

Zgodnie z IDW  - cz.V.2. w punktach 1 i 2 (str.8 części I SIWZ ) wskazano, że w terminie dwóch 
miesięcy od dnia podpisania umowy należy opracować PB zgodnie z obowiązującymi 
przepisami  oraz przygotować wniosek o uzyskanie na rzecz Zamawiającego pozwolenia na 
budowę .  

Wskazany termin tj. 2 m-ce jest nierealistyczny z następujących powodów: 

- przygotowanie koncepcji oczyszczalni wraz z alternatywnym dla kompostowania wariantem 
przeróbki osadów odwodnionych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego – min.1,5 m-ca, 

- po zaakceptowaniu koncepcji możliwe będzie wykonanie badań geotechnicznych w rejonie 
posadowienia obiektów oczyszczalni – 1 m-c ,a jeżeli z badań  wyniknie fakt występowania 
na terenie inwestycji złożonych warunków gruntowych ( autor PFU sygnalizuje taką sytuację 
– wyniesienie ponad teren obiektów oczyszczalni ) – zaliczanych do II lub III kategorii 
geotechnicznej, należy opracować dokumentację geologiczno-inżynierską. Procedura z tym 
związana trwa 12-16 tygodni i kończy się uzyskaniem decyzji zatwierdzającej dokumentację 
geologiczno-inżynierską, 

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację zamierzenia 
inwestycyjnego – 2 m-ce od zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji, przy założeniu że 
nie będzie wymagany raport oddziaływania na środowisko, 

-  w PFU brak informacji ,czy teren przyszłej inwestycja objęty jest Miejscowym Planem 
Zagospodarowania Przestrzennego. Jeżeli brak MPZP wymagana będzie prawomocna 
decyzja  

 lokalizacyjna – min. 1,5 m-ca. 

 Oczywiście w trakcie trwania w/w procedur można opracowywać PB ,lecz tak czy owak 
realne terminy na sporządzenie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji 
Pozwolenia na budowę  to : 5-7 m-cy od dnia podpisania umowy. 

Zwrócić należy uwagę na okoliczność, że Zamawiający rzetelnie ocenił czas na uzyskanie 
decyzji Pozwolenia na budowę – 2 m-ce. 
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Dlaczego nie ocenił równie rzetelnie fazy koncepcji, projektowania oraz uzgadniania i 
pozyskiwania decyzji administracyjnych poprzedzających wydanie decyzji pozwolenia na 
budowę? 

Odpowiedź 45. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

Pytanie 46 
Zamawiający wymaga opracowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej 
w terminie do 2 miesięcy od podpisania umowy. Jednocześnie Zamawiający oczekuje wykonania 
projektu wstępnego i jego zatwierdzenia po wybraniu wariantu zagospodarowania osadów 
ściekowych. W konsekwencji oznacza to że dopiero po wykonaniu tych czynności będzie możliwe 
wykonanie KIP-u i złożenie wniosku o decyzję środowiskową.   Według naszych doświadczeń 
minimalny czas na wykonanie tego zakresu robót to ok. 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 
Prosimy o urealnienie terminów, w których Zamawiający oczekuje przedłożenie poszczególnych 
dokumentów przez przyszłego Wykonawcę.  

Odpowiedź 46. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

Pytanie 47 
Zwracamy uwagę na zbyt krótki czas określony przez Zamawiającego na wykonanie rozruchu i prób 
technologicznych (2 tygodnie) co zważywszy na porę roku (późna jesień) i położenie geograficzne 
Choroszczy jest kompletnie nierealne.   Według naszych doświadczeń minimalny czas na wykonanie 
tego zakresu robót to min. 3 miesiące od daty zakończenia robót (szczególnie w zakresie akpia). 
Prosimy o urealnienie terminu przeprowadzenia rozruchu i jego wydłużenie na okres co najmniej 3 
miesięcy od daty zakończenia robót. 

Odpowiedź 47. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia. 
 

Mariusz Wróbel
Nowy stempel


